

Gespreksverslag Overleg Project en Platform Dorpsvoorzieningen M&M 20250626

Aanwezig

Project: Projectleider, projectsecretaris

Platform: Organisatie Platform

1. Positie Platform tov het Project

Het Platform heeft als doel de communicatie tussen belanghebbenden in M&M onderling en met het Project/Gemeente UHR bij het project Nieuwe Dorpsvoorzieningen M&M te ondersteunen waar nodig en/of gevraagd. Het is neutraal, heeft geen eigen (deel)belang anders dan het ondersteunen van een geoliede communicatie. Het initiatief is ontstaan omdat in het voorjaar geen zicht op de participatie bestond. Inmiddels is het Participatieplan verschenen. De positie van het Platform DV is zich nog aan het uitkristalliseren.

Het Project beoogt zelf de regie van dit proces in te vullen, inclusief de communicatie aspecten. Dat zou de rol van het Platform overbodig kunnen maken, is niet voor nu om te beslissen.

Het Platform zal zich beperken tot de communicatie-aspecten die nog niet belegd of in uitvoering zijn en daarbij een ondersteunende en aanvullende rol vervullen. In het ideale geval zal het Platform alleen een vinger aan de pols houden of zelf overbodig kunnen worden.

Afgesproken werd dat dit overleg vooralsnog maandelijks gevoerd zal worden, zo nodig tussentijds per mail of telefoon.

2. Relatie Platform en VBMM-Themagroep Dorpshuis

De Themagroep richt zich op de vertegenwoordiging van de belangen van kleine en incidentele huurders en daarbij behorende communicatie. De rol van het Platform beperkt zich daarom tot zo nodig ondersteunen en vinger aan de pols houden.

Het Project rekent het ook tot haar taak om het bestuursmodel MFA/D2M en de invulling daarvan tzt te verzorgen; er is geen behoefte aan een ad interim invulling van deze rol vanuit VBMM of het Platform. Tevens zal het Project ook zorgen voor de tijdelijke voorzieningen van het Dorpshuis, scholen, KDV.

3. Proces

Er bestaat nu nog geen gedetailleerde uitwerking van het projectproces/Participatieplan en de daarin voorziene stappen als basis voor de communicatie en participatie. Vanuit het platform werd gesuggereerd een tijdlijn te publiceren met activiteiten, participatiemomenten en beoogde deelnemers, zodat iedereen kan zien wanneer er voor hem of haar een activiteit voorzien is om op in te spelen. Dat neemt geeft duidelijkheid en vertrouwen in het proces.

4. B-scenario wooneenheden

Zoals al eerder is opgemerkt in onze eigen overleggen is het voorziene aantal wooneenheden best groot, vermoedelijk ook financieel noodzakelijk, maar er wordt - nog vanuit de abstracties - door sommigen bezorgd naar gekeken: het lijkt hen een spannende opgave qua haalbaar-/inpasbaarheid. We hebben het kort genoemd, het lijkt ons verstandig dat de gemeente zich daar nu al goed van bewust is en eventueel een B-scenario voorbereidt, maar in ieder geval helder communiceert. Verder is het niet besproken. Eerst eens zien wat de creativiteit van de architect en stedenbouwkundige oplevert.

5. Activiteiten

- De huiskamergesprekken met huurders van D2M lopen. Op 9 juli 19:30 uur vindt een terugkoppeling plaats naar gebruikers. NB Indien je niet bent uitgenodigd neem dan contact op met de projectsecretaris.
- Een stedenbouwkundige is aangezocht, de aanstelling wordt zeer binnenkort gecommuniceerd.
- Overleg over de afstemming tussen Platform en VBMM-Themagroep Dorpshuis loopt nog.
- Overleg over een digitale omgeving/webpagina voor het Platform is gaande.

6. Volgende overleg Project – Platform Dorpsvoorzieningen M&M

16 juli 2025